



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · 2026

SyncVoiceTM Platform

On-Premise система синхронного перевода в реальном времени

Корпоративная платформа для многоязычных конференций с AI-переводом, специализированными глоссариями и полной изоляцией данных внутри инфраструктуры клиента.

6.05M₽

Итоговая
стоимость

4

языка

RU · EN · HI ·
ZH

5–6.5

мес

Срок реализации

8

спринтов

Поэтапная
разработка

27 февраля 2026
года

Данный документ содержит коммерческую тайну. Передача третьим лицам запрещена.

О проекте



ЧТО СТРОИМ

On-premise платформа синхронного перевода в режиме реального времени. Система обеспечивает мгновенный перевод речи между участниками переговоров на 4 языках — без задержек, без облака, без утечек.



ДЛЯ КОГО

Фармацевтические и химические предприятия с международными коммуникациями и строгими требованиями к конфиденциальности коммерческой тайны. Все данные остаются исключительно внутри инфраструктуры клиента.



ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Существующие облачные решения неприемлемы по требованиям безопасности. Человеческий переводчик — дорого, медленно и невозможно масштабировать на несколько залов одновременно. SyncVoice™ решает задачу системно.



ЯЗЫКИ ПЕРЕВОДА

Двунаправленный перевод между всеми парами языков без промежуточного. Специализированные глоссарии с 2000+ терминами для точности перевода в фармацевтической и химической отраслях.

☐ ☐ Русский

☐ ☐ Английский

□□ Хинди

□□ Китайский

Сценарии использования: In-Room синхрон в конференц-залах (микрофон → AI перевод → наушники участника), интеграция с видеоконференциями Zoom / Teams / Meet, одновременная работа в нескольких залах. Физические устройства привязываются к залу через QR-код — plug & play без IT-специалиста.

РАЗДЕЛ 02

Ключевые характеристики решения



100% On-Premise

Вся обработка данных происходит на серверах клиента. Никакого облака, никаких внешних API. Речь и переводы не покидают периметр компании.



Реальное время (Real-Time)

WebRTC + LiveKit обеспечивают субсекундные задержки. VAD (Silero) мгновенно детектирует говорящего. Перевод начинается без паузы.



Отраслевые глоссарии

Поддержка 2000+ терминов, привязанных к конкретной комнате. Импорт из Excel/CSV. Версионирование с откатом. Точный перевод специализированной терминологии.



Гибкая система ролей

Администратор, Модератор, Участник, Гость (по ссылке). JWT-авторизация. Управление участниками в реальном времени: kick, mute, лимиты.



Запись с мультязычным аудио

MP4 с N отдельными аудиодорожками — по одной на каждый язык. Участник выбирает язык при воспроизведении. Хранение и управление через Admin Portal.



Admin Portal

Полное управление: пользователи, залы, настройки, мониторинг нагрузки. Кастомизация: логотип, цвета бренда, домен. Алерты и уведомления.

РАЗДЕЛ 03

План работ по спринтам

#	СПРИНТ / ЗАДАЧИ	СТОИМОСТЬ
1	Базовая инфраструктура • Проектирование архитектуры и разработка каркаса • Развёртывание LiveKit Server (Docker) • WebRTC подключение: join/leave комнаты • Минимальный UI: страница входа, выбор языка, базовая комната • Аудио треки: приём и отправка	535 520 ₽
2	AI Translation Engine • Translation Service: production-hardening (батчинг, таймауты, memory management, graceful restart) • Тестирование и подбор пайплайнов перевода (качество, задержка, точность)	627 360 ₽
3	Аудио обработка • VAD (Silero) — детекция активного говорящего • Маршрутизация: кто какой трек получает • Mute/unmute (себя), управление громкостью на клиенте • Индикатор активного говорящего и статус обработки	436 560 ₽
4	Управление доступом • Авторизация (JWT), ролевая модель: Администратор / Модератор / Участник / Гость • CRUD комнат: создание, лимиты, инвайт-ссылки • Демонстрация экрана • Управление участниками в сессии (kick, mute)	582 080 ₽
5	Постоянные залы • Модель persistent room с привязкой оборудования • Привязка физических микрофонов к залу • QR-код на каждый микрофон → URL подключения устройства • Страница настройки устройства по QR (язык, тест звука) • Управление залами из Admin Portal	716 800 ₽
Итого без резерва (8 спринтов)		5 259 520 ₽

#	СПРИНТ / ЗАДАЧИ	СТОИМОСТЬ
6	Admin Portal • Кастомизация: логотип, цвета, название, домен • Дашборд нагрузки и системной аналитики • Управление пользователями, залами, настройками системы • Мониторинг и алерты	660 320 ₽
7	Глоссарии · Специализированная терминология • CRUD глоссариев: создание, редактирование, удаление терминов • Импорт из Excel / CSV, поддержка 2000+ терминов • Привязка глоссария к комнате/залу • Версионирование с возможностью отката • Управление из Admin Portal	1 388 240 ₽
8	Запись сессий • LiveKit Egress: запись активного говорящего + галерея • Отдельные аудиодорожки на каждый язык • Итоговый MP4: видео + N аудиодорожек с выбором языка • Доступ через Admin Portal: просмотр, скачивание • Политика retention: время жизни, автоудаление, backup перед очисткой	312 640 ₽
Итого без резерва (8 спринтов)		5 259 520 ₽

Состав команды

Back-end 4 000 ₹/час	Front-end 3 600 ₹/час	Аналитик 2 800 ₹/час	РП 2 800 ₹/час
Тестировщик 2 400 ₹/час	DevOps 4 000 ₹/час	Дизайн 3 200 ₹/час	AI / ML В спринте 2

Методология: Agile Scrum, спринт 2–3 недели. Еженедельные синк-митинги с заказчиком. Демонстрация рабочего инкремента после каждого спринта. Доступ к задачам и прогрессу через Jira/GitLab.

Стоимость проекта

Спринт 1 — Базовая инфраструктура	535 520 ₹
Спринт 2 — AI Translation Engine	627 360 ₹

Спринт 3 — Аудио обработка	436 560 ₽
Спринт 4 — Управление доступом	582 080 ₽
Спринт 5 — Постоянные залы	716 800 ₽
Спринт 6 — Admin Portal	660 320 ₽
Спринт 7 — Глоссарии	1 388 240 ₽
Спринт 8 — Запись сессий	312 640 ₽
Резерв на риски (15%)	789 928 ₽

ИТОГО К ОПЛАТЕ

6 048 448 ₽

≈ 6.05 млн руб. · НДС 20% включён в ставки специалистов

РАЗДЕЛ 06

Сроки и план-график



МЕСЯЦ 1 — СПРИНТ 1

Базовая инфраструктура

Архитектура, LiveKit, WebRTC, минимальный UI, аудио треки.

МЕСЯЦ 1-2 — СПРИНТ 2

AI Translation Engine

Production-hardening сервиса перевода, подбор и тестирование AI-пайплайнов.

МЕСЯЦ 2 — СПРИНТ 3

Аудио обработка

VAD, маршрутизация, mute/unmute, индикаторы, управление громкостью.

МЕСЯЦ 2-3 — СПРИНТ 4

Управление доступом

JWT-авторизация, роли, управление комнатами и участниками, screen share.

МЕСЯЦ 3-4 — СПРИНТЫ 5-6

Постоянные залы + Admin Portal

Persistent rooms, QR-устройства, полноценный портал администратора с мониторингом.

МЕСЯЦ 4-5.5 — СПРИНТ 7

Глоссарии (крупнейший спринт)

Полная система управления терминологией: CRUD, импорт, 2000+ терминов, версионирование.

МЕСЯЦ 5.5-6.5 — СПРИНТ 8

Запись сессий + итоговое тестирование

LiveKit Egress, мультязычный MP4, retention-политика, финальная приёмка.

Общий срок: 20–26 недель (5–6.5 месяцев) с момента старта. Параллельное ведение нескольких спринтов возможно при расширении команды. Дата сдачи фиксируется в договоре с учётом утверждённого расписания.

РАЗДЕЛ 07

Условия договора



Данные остаются у клиента

Вся система разворачивается исключительно на инфраструктуре заказчика. Никаких внешних серверов, облачных хранилищ или третьих сторон. Речь, переводы и записи не покидают периметр компании.



Передача исходного кода

По завершении проекта заказчик получает полный исходный код с документацией и инструкциями по развёртыванию. Никаких лицензионных отчислений или vendor lock-in.



Гарантийный период — 3 месяца

Бесплатное устранение дефектов в течение 3 месяцев после сдачи. Приоритетная поддержка, быстрые хотфиксы, консультации команды.



Поэтапная оплата

Оплата по факту сдачи каждого спринта с демонстрацией рабочего инкремента. Аванс 20% для старта. Финальный платёж после приёмки всего проекта.



NDA и конфиденциальность

Подписание NDA до начала работ. Все члены команды подписывают соглашения о неразглашении. Коммерческая тайна клиента защищена.



Прозрачность и коммуникация

Еженедельные статус-митинги, доступ к трекеру задач в реальном времени. Демонстрация инкремента после каждого спринта. Постоянная обратная связь.

